

**УТВЕРЖДАЮ**  
 и.о. Генерального директора РГП на ПХВ "Республиканский  
 центр развития здравоохранения" МЗ СР РК  
 Боранбаева Р.З.  
 от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2016 года

План график мероприятий по разработке, пересмотру, утверждению стандартов аккредитации на 2017-2020 гг

№	Мероприятия/месяц	Стандарты аккредитации для организаций здравоохранения, осуществляющих деятельность в сфере службы крови												Стандарты аккредитации медицинских организаций восстановительного лечения и медицинской реабилитации, Стандарты аккредитации медицинских организаций, оказывающих паллиативную помощь и сестринский уход																				
		2017						2018						2019						2020														
		Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
1	Определение и анализ тенденций в области стандартов аккредитации, обзор международного опыта																																	
2	Сбор предварительных отзывов от аккредитованных МО, экспертов по ВКО, государственных органов по необходимости пересмотра стандартов (по стандартам и по оценке стандартов)																																	
3	Анализ предварительных отзывов																																	
4	Создание рабочей группы, заседание РГ, распределение ответственных исполнителей, сроков исполнения																																	
5	Первое рассмотрение проектов стандартов. Внешнее сканирование, литературный обзор, сбор экспертных мнений, Свод отзывов с включением принятых и неприятых замечаний и предложений согласующих органов																																	
6	Второе рассмотрение проектов стандартов. Размещение проекта стандартов на веб сайте аккредитующего органа. Рассылка проектов стандартов в электронном виде заинтересованным сторонам: государственным органам, негосударственным организациям, МО, экспертам по ВКО (письма) Заинтересованные стороны информируются о начале обзора, который завершастся в течение 30 дней после размещения в <u>интернете или электронной рассылки</u>																																	
7	Сбор обратной связи, комментарии и предложения к проекту стандартов аккредитации. Обсуждение обратной связи (принять / отклонить / модифицировать)																																	
8	Утверждение проектов стандартов аккредитации ЭС разработчика																																	
9	Пилотное тестирование проектов стандартов аккредитации. Сбор обратной связи (принять/ отклонить/ модифицировать)																																	
10	Рассмотрение и утверждение проектов стандартов аккредитации Экспертной группой по аккредитации при ОКК																																	
11	Рассмотрение и утверждение проектов стандартов аккредитации ОКК																																	
12	Утверждение проектов стандартов аккредитации уполномоченным органом																																	
13	Информирование заинтересованных сторон о выходе приказа по утверждению стандартов аккредитации																																	
14	Проведение обучения по стандартам всех заинтересованных лиц.																																	
15	Разработка и размещение в интернет руководств по внедрению стандартов для МО и экспертов по аккредитации																																	